

№ п/п	Наименование объекта	Месторасположение	Вид работ (строительство/реконструкция)	Этап (проектирование/строительство)	Планируемые сроки строительства/реконструкции		Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/реконструкции), тыс.руб.	Исполнено на 01.01.2019, тыс.руб.	Источник финансирования	Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией	Эффекты от реализации Объекта			Примечание
					Социальный (создание новых рабочих мест, чел.)	Бюджетный (поступления налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.)					Экономический (производственная мощность Объекта)			
1.	Комплекс "Школадетский сад (330 учащихся/220 мест)" в 1 мкр.	г. Пыть-Ях мкр. №1 "Центральный"	Строительство	Строительство	2016	2019*	828 671,30	X	Привлеченные средства	Договор комплексного освоения земельного участка от 28.09.2015 №1-К, кадастровый №86:15:0101010:292, площадь земельного участка составляет 56850 кв. метров. Общий процент готовности на 01.01.2019г составляет 63%	Снижение очередности в детских учреждениях, снижение количества обучающихся занимающихся во вторую смену	X	Создание мест 330 учащихся начальной школы /220 мест в дошкольное учреждение	X
2.	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр. "Центральный"	г. Пыть-Ях мкр. №1 "Центральный"	Строительство	Строительство	2016	2020	361 145,56	94,05	Привлеченные средства (Соглашения о сотрудничестве между ОАО НК "Роснефть" и Правительством ХМАО-Югры)	Заключен муниципальный контракт № 0187300019416000123-0210055-01 от 05.07.2016г. ООО "Строительное управление №14 на выполнение работ по строительству объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Пыть-Ях". Сроком до 31.12.2019г. Общая сумма контракта 361 145 564,00 рублей. Работы приостановлены на основании предписания авторского надзора, в связи с необходимостью проведения инженерно-геологических изысканий.	Строительство «Физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Ях» влечет за собой создание новых рабочих мест в количестве 45 человек. Увеличение численности систематически занимающихся спортом.	X	5 235 кв.м., ледовая арена 120 чел./смену., зрители-300 чел., хореографический класс-30 чел./смену, тренажерный зал-10 чел./смену.	X
3.	Строительство 2 очереди (2 этапа) автомобильной дороги от ул.Православная до «Пыть-Яхской окружной больницы» с закольцовкой через 8 мкр. «Горка»	От больничного комплекса до ул. Хрустальная и ул.Е.Котина	Строительство	Строительство	2018	2028	295 176,90	X	Не определен	Постановление администрации города №305-па от 29.11.2017 "Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2028 годы"	Снижение транспортной нагрузки на ул. Магистральная и уровня ДТП	X	3 150 м	X
4.	Реконструкция ВОС-1 (II очередь)	г. Пыть-Ях	Реконструкция	Проектирование	2019*	2020*	160 100,80	X	Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования	Постановление Правительства ХМАО-Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». Постановление администрации города от 13.12.2018 № 444-па Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха». Объект включен в адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (АИП). Объявлен аукцион на выполнение работ по корректировке проекта "Реконструкция ВОС-1 (II-очередь) г. Пыть-Ях".	X	X	4,5 тыс. м. куб./сут	X
5.	Реконструкция ВОС-3	г. Пыть-Ях	Реконструкция	Проектирование	2020*	2021*	626 501,10	X	Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования	Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. По объекту получено положительное экспертное заключение. Проектно-сметная документация объекта «Реконструкция ВОС-3, г. Пыть-Ях» проходит государственную экспертизу в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».	X	X	12,0 тыс. м. куб/сут	X